

**KINNITATUD**

**Direktori 25.08.2023**

**Käskkiri nr 1-2/23/37**

**Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli riigihangete plaan aastaks 2023.a.**

<b><i>Hanke nimetus</i></b>	<b><i>Hanke liik</i></b>	<b><i>Läbiviimise aeg</i></b>	<b><i>Orienteeruv maksumus €</i></b>	<b><i>Rahastamise allikas</i></b>	<b><i>Hanke läbiviimise eest vastutaja</i></b>	<b><i>Hankelepingu täitmise eest vastutaja.</i></b>
<b>VANA-VIGALA TTK peahoone WC-de ja võimla riietusruumide renoveerimine</b>	avatud hankemenetlus	mai-juuni 2023.a.	190000	investeering	ehituse projektijuht	ehituse projektijuht
<b>VANA-VIGALA TTK peahoone neljakordse osa küttesüsteemi renoveerimine.</b>	avatud hankemenetlus	aprill-mai 2023.a.	54000	investeering	ehituse projektijuht	ehituse projektijuht
<b>VANA-VIGALA TTK peahoone neljakordse osa akende vahetus, viimistlus.</b>	avatud hankemenetlus	aprill-mai 2023.a.	180000		ehituse projektijuht	ehituse projektijuht

<b>VANA-VIGALA TTK peatrepi renoveerimine ja invakaldtee ehitamine</b>	avatud hankemenetlus	mai-juuni 2023.a.	33000	investeering	ehituse projektijuht	ehituse projektijuht
<b>Toiduained kooli söökla varustamiseks ja toitlustusalase õppetöö läbiviimiseks.</b>	avatud hankemenetlus (alltoodud toiduainete gruppide kaupa)	november- detsember 2023	82000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja
<b>Puu- ja köögivilj</b>	avatud hankemenetlus	november- detsember 2023	9000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja
<b>Üldtoiduained</b>	avatud hankemenetlus	november- detsember 2023	20000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja
<b>Piim – ja piimatooted</b>	avatud hankemenetlus	november- detsember 2023	17000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja
<b>Külmutatud toitained</b>	avatud hankemenetlus	november- detsember 2023	28000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja
<b>Pagaritooted</b>	avatud hankemenetlus	november- detsember 2023	5000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija- kassapidaja

<b>Jahutatud toiduained</b>	avatud hankemenetlus	november-detsember 2023	3000	eelarve	direktor	söökla kalkuleerija-kassapidaja
<b>Hakkepuut Vana-Vigala TTK katlamaja kütuseks</b>	avatud hankemenetlus	juuni - august	160 000	eelarve	direktor	direktor
<b>Auto vigade simulaator</b>	avatud hankemenetlus	august-detsember	27 000	projekti-põhine rahastus	direktor	direktor
<b>Arvutikomplektid, lisaseadmed ja tarkvara autotehnika õppeks</b>	avatud hankemenetlus	august-detsember	52 800	projekti-põhine rahastus	direktor	direktor
<b>Sõidukite värvuse tuvastus, simulatsiooni ja valmistussüsteem</b>	avatud hankemenetlus	august-detsember	19 000	projekti-põhine rahastus	direktor	direktor